

NATJEČAJ: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-faza-1/>

UPUTE ZA PRIJAVITELJE: [https://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Upute-za-prijavitelje\\_14.05.2018\\_Mre%C5%BEa\\_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eno.pdf](https://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2018/01/Upute-za-prijavitelje_14.05.2018_Mre%C5%BEa_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eno.pdf)

Logika intervencije/narativni dio	Objektivno provjerljivi indikatori/pokazatelji	Objektivni izvori provjere	Pretpostavke
<p><b>Opći cilj-</b> Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga u zajednici za osobe s invaliditetom.</p>	<p>Porast broja socijalno uključenih OSI za X godinu dana nakon završetka projekta. Porast broja aktivnih OSI u građanskoj participaciji za X, godinu dana nakon završetka projekta.</p> <p>(Porast broja ponovo korištenih predmeta)</p>	<p>Izvješće Državnog zavoda za statistiku Registar OSI, Projekti izvještaji nakon provedbe, Izvještaj iz Operativnog programa Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina» kojeg je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provelo.</p> <p>Na koji način će se prikupljati informacije, kada i tko će ih prikupljati?</p>	
<p><b>Svrha projekta-</b> 1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici za osobe s invaliditetom stvaranjem inovativne komunikacijske platforme.  2. Ojačati kapacitete stručnjaka</p>	<p>Do završetka projekta Udruga Zamisli stvorila je aktivnu mrežu za informiranje, komunikaciju i međusobnu suradnju 30 OSI volontera na području Republike Hrvatske.</p>	<p>Potpisne liste Fotografije Rješenje o invaliditetu Izvještaj projekta Ugovori s edukatorima</p>	<p>Stabilnost lokalnih i državnog proračuna</p> <p>Globalna ekonomska stabilnost koja neće dodatno otežati socijalni status i socijalnu inkluziju OSI</p> <p>Stabilna lokalna i nacionalna podrška za nastavak aktivnosti socijalnog uključivanja rizičnih skupina</p>

<p>pružatelja izvaninstitucionalnih usluga u svrhu razvoja usluga u zajednici.</p>			
<p><b>Rezultati projekta-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Razvijena usluga UZMI ILI OSTAVI - IKT platforma za razmjenu pomagala OSI.</li> <li>2. Ojačani kapaciteti stručnjaka u udruzi kroz edukaciju za stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za rad s OSI"</li> <li>3. Nabavljena potrebna funkcionalna komunikacijska opreme za sudionike na projektu.</li> <li>4. Ostvaren porast samoinicijative OSI</li> <li>5. Ostvarena vidljivost inovativnih aktivnosti i diseminacija</li> <li>6. Ojačani administrativni kapaciteti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Do završetka projekta uključeno 30 OSI volontera u aktivnosti projekta.</li> <li>1.2. Do završetka projekta razvijeno informatičko rješenje za potrebe projekta.</li> <li>1.3. Održana prezentacija usluge UZMI ILI OSTAVI za 30 OSI preuzeti laptopi za potrebe rada na projektu.</li> <li>2.1.1. Do završetka projekta osmišljeno, izrađeno i održano 12 radionica za zaposlene Udruge Zamisli.</li> <li>2.1.2. Do završetka projekta završena edukacija za pregovaranje za zaposlenika udruge.</li> </ol>	<p>Potpisne liste Fotografije Izveštaj Zapisnici sastanaka projektnog tima Ugovori s edukatorima Računi za režije</p>	<p>Informatičko rješenje funkcionalno i odgovara za specifične potrebe korisnika</p> <p>Provedene edukacije, radionice i pružena podrška OSI izgradile stvarne i primjenjive vještine za korištenje u daljnjem radu</p> <p>Radovi i usluge isporučeni u planiranim rokovima i odgovarajuće su kvalitete</p> <p>Postoji interes OSI za uslugu.</p> <p>Dostupni su stručnjaci za edukacije.</p> <p>Vođenje i koordinacija aktivnosti ne nailaze na vanjske prepreke"</p>

	<p>2.2. Do završetka projekta zaposleno 3 nove osobe za rad na projektu.</p> <p>2.3. Do završetka projekta održano 5 radionica za sudionike razvoja informatičkog rješenja.</p> <p>2.4. Do završetka projekta pružena tehnička podrška za 30 OSI volontera uključenih u projekt.</p> <p>3.1. Do završetka projekta nabavljeno 30 prijenosnih računala</p> <p>3.2. Do završetka projekta nabavljeno 10 mobitela</p> <p>4.1. Do kraja projekta organizirana promocija usluge.</p> <p>4.2. Do kraja projekta osmišljeno i provedeno 5 motivacijski radionica.</p> <p>4.3. Do kraja projekta porast samoinicijative OSI za 5% kroz sustav nagrađivanja</p>		
--	--	--	--

	<p>5.1. Do završetka projekta u cilju promocije objavljeno 20 objava na web stranici Udruge Zamisli i društvenim mrežama.</p> <p>5.2. Do završetka projekta u cilju promocije izrađene 100 brošura, 30 naljepnica i 5 plakata za promociju nove uslugu.</p> <p>6.1. Organizirane i provedene aktivnosti vezane za administraciju</p> <p>6.2. Izrada potrebnih izvještaja</p> <p>Koji indikatori jasno pokazuju da je svrha postignuta (uključujući količinu, kvalitetu i vrijeme)?</p>		
--	--	--	--

<p><b>Aktivnosti</b></p> <p>Aktivnost br. 1- Razvijena usluga UZMI ILI OSTAVI</p> <p>Pod aktivnosti</p> <p>1.1. Uključiti 30 OSI volontera koji će aktivno sudjelovati u projektu.</p> <p>1.2. Razviti informatičko rješenje za informiranje, komunikaciju i međusobnu suradnju OSI.</p> <p>1.3. Održati prezentaciju usluge UZMI ILI OSTAVI za OSI volontere u Udruzi Zamisli.</p> <p>Aktivnost br. 2- Ostvareni učinkoviti ljudski potencijali.</p> <p>Podaktivnosti</p> <p>2.1. Organizirati i provesti potrebne edukacije za zaposlenike Udruge Zamisli.</p> <p>2.2. Ugovoriti potreban novi kadar koji će ojačati kapacitete Udruge Zamisli.</p> <p>2.3. Organizirati i provesti radionice za sudionike u razvoju informatičkog rješenja.</p> <p>2.4. Pružiti tehničku podršku za 30 aktivnih korisnika nove usluge za OSI.</p>	<p>Zaposlenici OSI volonteri Oprema Tehnička pomoć Radionice Prezentacija</p>	<p>Trošak plaća zaposlenika uključenih u projekt</p> <p>Trošak razvoja informatičkog rješenja</p> <p>Trošak nabave komunikacijske opreme i tehničke podrške</p> <p>Trošak edukacija</p> <p>Trošak radionica</p> <p>Trošak prezentacije</p> <p>Trošak izrade promotivnih materijala</p>	<p>Preduvjet za ostvarenje komunikacijske mreže je osiguran potreban signal za internet i napajanje električne energije.</p>
--	---	--	--

<p>Aktivnost br. 3- Nabavljena potrebna komunikacijska oprema za sudionike na projektu.</p> <p>Podaktivnosti</p> <p>3.1. Organizirana i provedena nabava 30 prijenosnih računala</p> <p>3.2. Organizirana i provedena nabava 10 mobitela</p> <p>Aktivnost br. 4- Ostvaren porast samoinicijative OSI.</p> <p>Podaktivnosti</p> <p>4.1. Informirati OSI o postojanju usluge</p> <p>4.2. Organizirati promociju usluge.</p> <p>4.3. Osmisliti i provesti motivacijske radionice.</p> <p>4.3. Potaknuti samoinicijativu OSI kroz sustav nagrađivanja</p> <p>Aktivnost br. 5- Ostvarena dobra informiranost i promocija</p> <p>Podaktivnosti</p> <p>5.1. Organiziranje promotivnih aktivnosti</p> <p>5.2. Priprema i tisak promotivnog materijala</p>			
---	--	--	--

<p>5.3. Izrada oglasa, objava, odnosno zakup medijskog prostora</p> <p>Aktivnost br. 6- Ostvareno dobro vođenje i administracija</p> <p>Podaktivnosti</p> <p>6.1. Angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta.</p> <p>6.2. Ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima.</p>			
--	--	--	--

**Logička matrica-tablica**